

月 間 工 程 表

工事名： 債管1老幹5第5号 配水管布設工事

丸運建設株式会社

工 種 ・ 工 程	9月																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
路面復旧工																																				
管洗浄工・水圧テスト																																				
準備工																																				
交通誘導員																																				